多古町総合計画及び多古町総合戦略策定スケジュール

		2019（令和元）年度										2020（令和2）年度											
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
各種調査等	**基礎調査・分析**																						
	社会動向や時代潮流の分析・整理																						
	現状分析と整理、将来推計																						
	現行計画の進捗状況把握と評価、課題整理及び分析																						
	基本構想案、基本計画策定に必要な基礎的情報収集・分析・資料作成																						
	その他必要な調査																						
	町民ニーズの把握																						
	町民アンケートの実施																						
	町民ワークショップの実施					●	●●					●		●		●							
	企業・団体等・地域住民等へのヒアリングの実施																						
総合計画関係	**計画の検討・作成**																						
	基本構想の検討・作成																						
	基本計画の検討・作成																						
	パブリックコメントの実施																						
	進行管理（事業評価）支援																						
	審議会との会議																						
	多古町総合振興審議会			●		○	○	○		●								●				●	
	多古町総合計画策定委員会議		●				●			●					●		●				●		
	多古町総合計画策定委員会　部会		●		●		●		●			●		●		●				●			
総合戦略関係	**戦略の検討・作成**																						
	人口の将来推計																						
	KPI等設定支援																						
	情報提供及び助言	随時																					
	パブリックコメントの実施																						
	総合戦略の検討・作成																						
	推進会議等の会議																						
	多古町総合戦略推進会議			●		○	○	○		●													
	多古町総合戦略策定委員会議		●				●			●													
	多古町総合戦略策定委員会　政策研究会		●		●		●		●														