

多古町総合計画（後期基本計画）及び総合戦略

策定スケジュール等について

1. スケジュール

	令和6年						令和7年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状分析とデータ整理									
基礎的データの整理	■	■							
就業・雇用情勢調査			■						
トップインタビュー		■							
町民ニーズの把握									
町民アンケートの実施	■	■	■	■					
調査票検討	■	■							
印刷・配布			■						
入力・集計				■					
町民ワークショップの実施	■	■	■						
実施テーマ検討	■	■							
ワークショップ実施			■						
企業・団体等へのシート調査の実施			■						
現行計画の評価・検証									
数値目標やKPIの整理	■	■	■						
総計施策の取り組み状況の整理	■	■	■						
人口ビジョン及び総合戦略、総合計画（後期基本計画）の策定									
人口の将来推計	■	■							
数値目標やKPI設定			■	■	■				
総合戦略施策の検討			■	■	■				
総合計画施策の検討			■	■	■				
パブリックコメントの実施							■		
計画とりまとめ								■	■
概要版の作成								■	■
会議等									
議会報告						●			
審議会兼推進会議		●		●	●			●	
策定委員会		●		●	●			●	
部会等		●		●	●			●	

※スケジュールについては進捗状況により変更の可能性があります。

## 2. 工程イメージ

審議会兼推進会議	開催テーマ
----------	-------

<～8月の想定業務>

- ◇基礎データ整理
- ◇アンケート調査票の検討
- ◇ワークショップ実施テーマ検討

第1回	8月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆策定スケジュール等説明</li> <li>◆アンケート調査票検討</li> <li>◆ワークショップ実施テーマ検討</li> <li>◆3期戦略（デジ田）と5次後期基本計画にて取り入れてほしい視点</li> </ul>
-----	------	---

<～10月の想定業務>

- ◇現行計画の達成状況等の把握（※次期計画の取組調査も並行し実施）
- ◇将来人口の推計・目標人口の設定
- ◇数値目標・KPI設定
- ◇各施策の検討・調整

第2回	10月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆アンケート結果報告（概要）</li> <li>◆ワークショップ実施報告</li> <li>◆計画素案検討</li> </ul>
-----	-------	---

<～11月の想定業務>

- ◇計画（骨子案）の検討・作成

第3回	11月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆計画パブリックコメント案検討</li> <li>◆パブリックコメント実施について説明</li> </ul>
	12月	議会報告（パブリックコメント案）
	令和7年1月	パブリックコメント

<～2月の想定業務>

- ◇パブリックコメントの反映
- ◇計画最終とりまとめ


第4回	2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆パブリックコメント結果報告</li> <li>◆計画原案の報告</li> </ul>
-----	----	--

<～3月の想定業務>

- ◇計画のデザイン
- ◇概要版の作成・調整

### 3. 策定する計画について

#### 【5次後期基本計画・3期戦略の構造】



<b>総合計画・総合戦略を一体的に策定</b>
<p>【基本構想】 P24～（現行）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 町の将来像</li> <li>2. 基本的視点</li> <li>3. 今後の人口の推移</li> </ol> <p>⇒ <u>将来目標人口（=人口ビジョン）</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 土地利用の方針</li> <li>...</li> </ol> <p>【基本計画】 P34～（現行）</p> <p>第1章 重点プラン</p> <p>⇒ <u>（=総合戦略）</u> ⇒ 第4編へ</p> <p>第2章 施策の体系</p> <li>...</li>

#### 目次構成案

<b>第1編 総論</b>	
各種データやアンケート・ワークショップ結果等、現状をふまえて策定。	
第1章 多古町総合計画のしくみ	
1. 策定の背景と趣旨	2. 計画の位置づけと構成・計画期間
第2章 計画の背景	
1. 町のすがた	2. 多古町の状況
3. 時代の潮流	4. SDGs との関連
5. 町民ニーズの把握	6. まちづくりへの課題と期待
<b>第2編 基本構想</b>	
10年を期間とするもののため大枠は踏襲予定。人口推計をふまえ、目標人口等人口ビジョン部分は内容の変更・更新を行う。	
第1章 多古町の将来像	
1. 町の将来像	2. 基本的視点
3. 今後の人口の推移（人口ビジョン）	4. 土地利用の方針
5. 施策の大綱	
<b>第3編 基本計画</b>	
基本計画部分の各施策について、検討・調整を行い、策定を行う。	
第1章 施策の体系	
第2章 分野別施策	
<b>第4編 総合戦略（デジ田戦略）</b>	
戦略の各施策について、検討・調整を行い、策定を行う。現行の総合計画では抜粋となっているが、施策の内容も記載する。	
第1章 総合戦略（デジ田）	
資料編	